

**PROJETOS ESTRATÉGICOS INTERNOS**


















**2018**

		GP	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>GESTÃO INTERNA</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>											
	PI-020. Adequar Infraestrutura Física com base na Prioridade Definida	Eduardo	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-036. Busca Espaço Físico – Racionalização/Revisão das Áreas Físicas	Eduardo	●	●	●	●	●	●	●			
	<b>PESSOAL</b>											
	PI-061. Revisar / Adequar Trilhas de Capacitação da UCP	Luciana	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-062. Adequar a Empresa à Reforma Trabalhista	Altair	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-063. Realizar Concurso	Vânia	●	●	●	●	●	●	●	●		
	<b>COMUNICAÇÃO</b>											
	PI-027. Plano de Comunicação	Rodrigo	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-065. Nova Intranet / Site da PROCERGS	Rodrigo	○	○	○	●	●	●	●			
	<b>CONTROLADORIA</b>											
	PI-049. Adequação da Empresa à Lei 13.303	Zigomar	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-066. Projeto de Reestruturação da Área de Gestão	Lima	●	●	●	●	●	●	●	●		
	<b>GOVERNANÇA</b>											
	PI-067. Revisão da ACRS–Autoridade Certificadora	Antônio Ramos	○	○	○	○	○	○	○	○		
	<b>INOVAÇÃO</b>											
	PI-028. PEI - Programa Estratégico de Inovação	Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-068. Seleção e Implantação de Sistema de Elaboração do Orçamento	Cesar	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-069. Definir Papel do Analista Prod. e Imp. em Alguns Prod Prioritários	Cesar	○	○	○	○	○	○	○	○		
	<b>JURÍDICO</b>											
	PI-070. Seleção e Implantação de Sistema de Gestão Jurídica	Pedro	●	●	●	●	●	●	●	●		
	<b>NEGÓCIOS</b>											
	PI-071. Minha PROCERGS	Jeanine	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-072. Revisão do Modelo de Negócios dos P&S PROCERGS	Everton	○	○	○	●	●	●	●	●		
	<b>SEGURANÇA</b>											
	PI-073. Revisão da PSI: Política de Segurança da Informação	Alex Sandro	●	●	●	●	●	●	●	●		
PI-074. Implementar Grupo de Respostas a Incidentes	Alex Sandro	○	○	○	○	●	●	●	●			

**ROJETOS ESTRATÉGICOS INTERNOS**

**2018**

		GP	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>GESTÃO DE SOLUÇÕES</b>	<b>TECNOLOGIA</b>											
	PI-010. SOA - Arquitetura Orientada a Serviços	Mauro Valle	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-043. Processamento em Nuvem	Rilho	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-051. Aquisição de Comp. para BPM, SOA, Big Data e Armaz. p/ SPGG	Rafael	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-055. Contenção de Carga do IBM Mainframe	Volnei	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-056. Solução para Manipulação dos Arquivos para DOE/PROA	Marta	○	●	●	●	●	●	●			
	<b>AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO</b>											
	PI-011. Implantar ferramenta ADLM - TFS	Lourdes	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-018. Implementar Indicadores para o Processo de Desenvolvimento	Lourdes	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-033. Reavaliar Processo de Documentação de Sistemas	Lourdes	●	●	●	●	●	●	●			
	PI-054. Adequação da Área de Desenvolvimento PROCERGS 2025	Liliane	●	●	●	●	●	●	●			
	<b>AMBIENTE OPERACIONAL</b>											
	PI-053. Consolidação do Modelo Operacional - PLAN/BUILD/RUN	Genice	●	●	●	●	●	●	●	●		
	<b>ATENDIMENTO</b>											
	PI-044. Medição da Satisfação do Cliente por Entrega de Serviço - DCS	João Paladini	●	●	●	●	●	●	●	●		
	<b>REDE</b>											
	PI-024. Implantar InfoViaRS na SEFAZ e PGE	Márcio Barth	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PI-052. Expansão da InfoViaRS-SPGG	Jefferson	●	●	●	●	●	●	●	●		
PI-059. Expansão da InfoViaRS com Recursos Próprios	Flávio Arthur	●	●	●	●	●	●	●	●			
PI-060. Wi-Fi Corporativo	Jefferson	●	●	●	●	●	●	●	●			
PI-075. Reestruturação da Rede da SEDUC	Flávio Arthur	○	○	○	○	○	○	○	○			
<b>% Projetos em andamento normal - INTERNOS</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96,77</b>			

	Não iniciado
	Suspenso
	Cancelado
	Em dia
	Atenção
	Crítico
	Dependência fatores externos
	Concluído
<b>Fórmula IDPEC = [  +  +  +  ] / [  +  +  +  +  ] X 100</b>	
<b>*</b>	<b>Marcos da Gestão   Acordo de Resultados</b>